d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	S	D	12 mar '18 L M X	υΙV	S D	19 mar '18 L M X J	V S I
1	-	-3	Documentacion Inicial	5 días	lun 12/03/18	vie 16/03/18								
2		-5	Desarrollar el programa	61 días	lun 19/03/18	lun 11/06/18								
3		- 5	Creacion de la base de datos	1 día	lun 19/03/18	lun 19/03/18	1							
4		-9	Ver todos los animales en adopcion	7 días		mié 28/03/18	3							
5		-5	Ver todos los refugios de animales	4 días	jue 29/03/18	mar 03/04/18	4							
6		-	Registro de usuarios	5 días	mié 04/04/18	mar 10/04/1	5							
7		-5	Login de usuarios	8 días	mié 11/04/18	vie 20/04/18	6							
8		-5	Subir animales	5 días	lun 23/04/18	vie 27/04/18	7							
9		-5	Borrar animales	7 días	lun 30/04/18	mar 08/05/1	8							
10		-3	Informacion de la aplicación	2 días	mié 09/05/18	jue 10/05/18	9							
11			Pulir errorres	8 días	vie 11/05/18	mar 22/05/1	10							
12		-5	Terminar documentacion	3 días	mié 23/05/18	vie 25/05/18	11							
			Tarea			Resumen i	nactivo			Tareas ex	ternas			
Proyecto: Gantt Fecha: dom 11/03/18			División			Tarea man	ual			Hito exte	no		\Diamond	
			Hito		♦	solo durac	ón			Fecha lím	ite		•	
			Resumen				resumen manual			Progreso				
			Resumen de	el proyecto		Resumen r				Progreso	manual			
			Tarea inacti			solo el con		C		- 3				
			Hito inactive			solo fin		_]						
							jina 1							



